

**PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00379/2026
OC nº 196833**

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2026/02

=====

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

=====

A **BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.**, com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508, Conjunto "C", Lote 07, CEP: 70740-543, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0013-18, denominada **CONTRATANTE**, e a **MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.**, estabelecida na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, Enseada do Sua, Vitória/ES, CEP: 29050-256, inscrita no CNPJ nº 04.351.954/0001-08, denominada **CONTRATADA**, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, sob as seguintes cláusulas:

O presente aditivo teve sua minuta padrão analisada e aprovada pelo Parecer Gejur nº 2023/1995 de 27 de março de 2023 - O.S. nº 853.631.

OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo:

- a) Alteração redacional;
- b) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

ALTERAÇÃO REDACIONAL

2. Fica acordada entre as partes a alteração dos dispositivos a seguir:

2.1. Cláusula vigésima primeira do contrato original

Onde se lê:

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CONTRATADA não poderá utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.

Leia-se:

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CONTRATADA poderá mencionar a CONTRATANTE como cliente em seus materiais institucionais, apresentações corporativas, propostas comerciais e portfólio de serviços, mediante observância das obrigações de

**PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00379/2026
OC nº 196833**

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2026/02

confidencialidade previstas neste Contrato. A utilização de marcas, logotipos, peças publicitárias, imagens, vídeos ou quaisquer elementos de identidade visual da CONTRATANTE dependerá de autorização prévia e expressa desta, por escrito. Permanecem vedadas divulgações que possam comprometer a imagem, reputação ou interesses comerciais da CONTRATANTE.

2.2. Item 2.27.2, do Documento nº 1 do Contrato

Onde se lê:

2.27.2. Os prazos estimados para a execução de cada fase do projeto, encontram-se detalhados no Anexo I F – Cronograma Físico-Financeiro.

Leia-se:

2.27.2 Os prazos estimados para a execução de cada fase do projeto, encontram-se detalhados no Anexo I F – Cronograma Físico-Financeiro –Controle Geral de Entregáveis. (Anexo I deste documento).

RATIFICAÇÃO

- 3.** As partes ratificam todas as demais cláusulas do contrato original de prestação de serviços - DGCO nº 00379/2026 - celebrado em 16 de abril de 2026, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este termo.

E assim, justas e acordadas pelos seus representantes legais, assinam o presente aditamento.

INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Nome: Rodrigo Azeredo
Cargo: Gerente Executivo

Nome: Erica Gomes dos Santos
Cargo: Diretora

CONTRATADA: MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.

Nome: Alexandro Martins de Carvalho
Cargo: Administrador

Nome: Alberto Cândido Borges de Freitas Filho
Cargo: Administrador

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00379/2026
OC nº 196833

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2026/02

ANEXO I

Anexo I F – Cronograma Físico-Financeiro – Controle Geral de Entregáveis

Anexo I F – Cronograma Físico-Financeiro - Controle Geral de Entregáveis

Cadastro único para filtro por projeto, fase, mês, status e entregável

Projeto	ID	Fase	Ano/Mês	WBS	Entregável	% físico projeto	% contrato	Valor	Status	Observação
SAC Planning	1	PREPARE	jul/2026	1.1.2	Plano do Projeto, Cronograma e Orçamento	5,00%	0,96%	R\$ 245.436,47	Previsto	
SAC Planning	2	PREPARE	jul/2026	1.1.10	Preparação dos Workshops de Fit-to-Standard	9,41%	1,81%	R\$ 462.089,93	Previsto	
SAC Planning	3	EXPLORE	ago/2026	1.2.3	Desenho dos Business Process Designs (BPD)	11,35%	2,18%	R\$ 556.990,82	Previsto	
SAC Planning	4	EXPLORE	set/2026	1.2.5	Analytics Design — Desenho Técnico da Solução	7,91%	1,52%	R\$ 388.242,71	Previsto	
SAC Planning	5	EXPLORE	set/2026	1.2.10	Planejamento de Testes	3,44%	0,66%	R\$ 168.748,11	Previsto	
SAC Planning	6	REALIZE	out/2026	1.3.3	Sprint 1 — Fundação de Dados e Modelos Base	11,35%	2,18%	R\$ 556.990,82	Previsto	
SAC Planning	7	REALIZE	nov/2026	1.3.4	Sprint 2 — Modelos de Planejamento	11,35%	2,18%	R\$ 556.990,82	Previsto	
SAC Planning	8	REALIZE	dez/2026	1.3.5	Sprint 3 — Regras, Workflow, Integração e Segurança	11,35%	2,18%	R\$ 556.990,82	Previsto	
SAC Planning	9	DEPLOY	dez/2026	1.4.2	Teste de Aceitação do Usuário (UAT)	2,50%	0,48%	R\$ 122.718,24	Previsto	
SAC Planning	10	DEPLOY	jan/2027	1.4.3	Cutover de Produção	1,67%	0,32%	R\$ 81.775,41	Previsto	
SAC Planning	11	DEPLOY	jan/2027	1.4.6	Go-Live do SAP Analytics Cloud for Planning	18,69%	3,59%	R\$ 917.231,50	Previsto	

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00379/2026
OC nº 196833

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2026/02

SAC Planning	12	RUN	fev/2027	1.5.1	Operação Assistida Pós-Go-Live — Mês 2	3,00%	0,58%	R\$ 147.261,88	Previsto	
SAC Planning	13	RUN	mar/2027	1.5.2	Operação Assistida Pós-Go-Live — Mês 3 / Encerramento	3,00%	0,58%	R\$ 147.261,88	Previsto	
S/4 PROTEC	14	DISCOVER	jul/2026	1.1.4	Governança do Projeto	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Faturado	Aprovação em 08/07/2026
S/4 PROTEC	15	DISCOVER	jul/2026	-	Mapeamento macro de processos	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Faturado	Aprovação em 08/07/2026
S/4 PROTEC	16	DISCOVER	jul/2026	-	Avaliação de prontidão organizacional	1,00%	0,81%	R\$ 206.309,66	Faturado	Aprovação em 08/07/2026
S/4 PROTEC	17	PREPARE	jul/2026	1.2.2	Configuração Inicial do SAP Cloud ALM	0,75%	0,61%	R\$ 154.732,24	Previsto	
S/4 PROTEC	18	PREPARE	jul/2026	1.2.5.3	GMO - Plano de Comunicação Preliminar	0,75%	0,61%	R\$ 154.732,24	Previsto	
S/4 PROTEC	19	PREPARE	jul/2026	1.2.5.1	GMO - Estratégia e Governança	1,00%	0,81%	R\$ 206.309,66	Previsto	
S/4 PROTEC	20	PREPARE	jul/2026	1.2.7	Capacitação do Time — Workshops Iniciais	0,50%	0,40%	R\$ 103.154,83	Previsto	
S/4 PROTEC	21	PREPARE	jul/2026	1.2.8	Plano de Infraestrutura Validado	1,50%	1,21%	R\$ 309.464,49	Previsto	
S/4 PROTEC	22	PREPARE	ago/2026	1.2.9	Ambiente de Desenvolvimento Provisionado	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	23	PREPARE	ago/2026	1.2.12	Preparação dos Workshops de Fit-to-Standard	3,00%	2,42%	R\$ 618.928,97	Previsto	
S/4 PROTEC	24	PREPARE	jul/2026	1.2.13	Definição de Governança, Padrões e Solução	0,50%	0,40%	R\$ 103.154,83	Previsto	
S/4 PROTEC	25	EXPLORE	ago/2026	1.3.3.1.4	Workshop — Contabilidade e Fechamento Financeiro	0,92%	0,74%	R\$ 189.283,21	Previsto	
S/4 PROTEC	26	EXPLORE	set/2026	1.3.3.1.5	Workshop — Compras e Suprimentos	1,28%	1,04%	R\$ 264.545,94	Previsto	
S/4 PROTEC	27	EXPLORE	ago/2026	1.3.3.1.6	Workshop — Vendas e Distribuição	1,54%	1,25%	R\$ 318.600,07	Previsto	
S/4 PROTEC	28	EXPLORE	ago/2026	1.3.3.1.7	Workshop — Manutenção	1,49%	1,20%	R\$ 306.618,49	Previsto	
S/4 PROTEC	29	EXPLORE	set/2026	1.3.3.1.8	Workshop — Serviços	1,87%	1,51%	R\$ 386.296,97	Previsto	
S/4 PROTEC	30	EXPLORE	out/2026	1.3.3.1.9	Workshop — Cadeia de Suprimentos e Logística	1,28%	1,04%	R\$ 264.545,94	Previsto	
S/4 PROTEC	31	EXPLORE	ago/2026	1.3.3.1.10	Workshop — Ativo Imobilizado	1,12%	0,90%	R\$ 230.756,82	Previsto	
S/4 PROTEC	32	EXPLORE	set/2026	1.3.3.1.12	Workshop — Contas a Pagar	0,92%	0,74%	R\$ 189.283,21	Previsto	
S/4 PROTEC	33	EXPLORE	set/2026	1.3.3.1.13	Workshop — Contas a Receber	0,92%	0,74%	R\$ 189.283,21	Previsto	

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00379/2026
OC nº 196833

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2026/02

S/4 PROTEC	34	EXPLORE	set/2026	1.3.3.1.14	Workshop — Tesouraria	0,87%	0,70%	R\$ 178.753,77	Previsto	
S/4 PROTEC	35	EXPLORE	set/2026	1.3.3.1.15	Workshop — Tesouraria e Gestão de Riscos Financeiros	1,24%	1,00%	R\$ 256.409,43	Previsto	
S/4 PROTEC	36	EXPLORE	ago/2026	1.3.3.1.16	Workshop — Gerenciamento de Projetos	1,03%	0,83%	R\$ 212.927,12	Previsto	
S/4 PROTEC	37	EXPLORE	set/2026	1.3.3.1.17	Workshop — Administração de Bens e Imóveis	1,52%	1,23%	R\$ 313.650,35	Previsto	
S/4 PROTEC	38	EXPLORE	out/2026	1.3.5	Plano Inicial de Migração de Dados	4,00%	3,23%	R\$ 825.238,63	Previsto	
S/4 PROTEC	39	EXPLORE	out/2026	1.3.8	Planejamento e Desenho da Integração	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	40	EXPLORE	out/2026	1.3.9	Planejamento de Testes	1,50%	1,21%	R\$ 309.464,49	Previsto	
S/4 PROTEC	41	EXPLORE	nov/2026	1.3.11	Plano de Release e Sprint	1,50%	1,21%	R\$ 309.464,49	Previsto	
S/4 PROTEC	42	REALIZE	dez/2026	1.4.3.1	Sprint 01	2,29%	1,85%	R\$ 471.564,93	Previsto	
S/4 PROTEC	43	REALIZE	jan/2027	1.4.3.2	Sprint 02	2,29%	1,85%	R\$ 471.564,93	Previsto	
S/4 PROTEC	44	REALIZE	fev/2027	1.4.3.3	Sprint 03	2,29%	1,85%	R\$ 471.564,93	Previsto	
S/4 PROTEC	45	REALIZE	mar/2027	1.4.3.4	Sprint 04	2,29%	1,85%	R\$ 471.564,93	Previsto	
S/4 PROTEC	46	REALIZE	abr/2027	1.4.3.5	Sprint 05	2,29%	1,85%	R\$ 471.564,93	Previsto	
S/4 PROTEC	47	REALIZE	mai/2027	1.4.3.6	Sprint 06	2,29%	1,85%	R\$ 471.564,93	Previsto	
S/4 PROTEC	48	REALIZE	jun/2027	1.4.3.7	Sprint 07	2,29%	1,85%	R\$ 471.564,93	Previsto	
S/4 PROTEC	49	REALIZE	fev/2027	1.4.8.1	1º Ciclo de Carga de Dados	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	50	REALIZE	abr/2027	1.4.8.2	2º Ciclo de Carga de Dados	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	51	REALIZE	jun/2027	1.4.8.3	3º Ciclo de Carga de Dados	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	52	REALIZE	abr/2027	1.4.5.8	Setup do QAS — Sign-off	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	53	REALIZE	mai/2027	1.4.4.2	Planos de Teste da Solução	1,50%	1,21%	R\$ 309.464,49	Previsto	
S/4 PROTEC	54	REALIZE	abr/2027	1.4.9.6.3	GMO - Plano de Capacitação dos Usuários Finais	1,50%	1,21%	R\$ 309.464,49	Previsto	
S/4 PROTEC	55	REALIZE	ago/2027	1.4.9.2	GMO - Comunicação, Engajamento e Stakeholders	3,00%	2,42%	R\$ 618.928,97	Previsto	

PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00379/2026
OC nº 196833

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2026/02

S/4 PROTEC	56	REALIZE	jul/2027	1.4.6.1	1º Ciclo de Testes Integrados	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	57	REALIZE	ago/2027	1.4.6.2	2º Ciclo de Testes Integrados	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	58	REALIZE	set/2027	1.4.6.3	3º Ciclo de Testes Integrados	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	59	REALIZE	set/2027	1.4.10	Ambiente de Produção (PRD) liberado	4,00%	3,23%	R\$ 825.238,63	Previsto	
S/4 PROTEC	60	DEPLOY	set/2027	1.5.3	Teste de Aceitação do Usuário (UAT)	4,00%	3,23%	R\$ 825.238,63	Previsto	
S/4 PROTEC	61	DEPLOY	set/2027	1.5.5	Execução e Conclusão do Plano de Cutover	2,00%	1,62%	R\$ 412.619,32	Previsto	
S/4 PROTEC	62	DEPLOY	out/2027	1.5.11	Go Live	9,00%	7,27%	R\$ 1.856.786,92	Previsto	
S/4 PROTEC	63	RUN	out/2027	1.6.1 (mês 1)	Hypercare — Relatório de Acompanhamento	1,67%	1,35%	R\$ 343.849,43	Previsto	
S/4 PROTEC	64	RUN	nov/2027	1.6.1 (mês 2)	Hypercare + 1º Fechamento Contábil e Fiscal	1,67%	1,35%	R\$ 343.849,43	Previsto	
S/4 PROTEC	65	RUN	dez/2027	1.6.1 (mês 3)	Hypercare — Encerramento / Aceite Final	1,67%	1,35%	R\$ 343.849,43	Previsto	