

DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 29, INC. I DA LEI 13.303/16

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 Conjunto "C" Lote 07 – Cep: 70.740-543, inscrita no CNPJ sob o nº42.318.949/0013-18 e filial à Estrada dos Bandeirantes nº 7966, Jacarepaguá/RJ – Cep: 22.783-110, inscrita no CNPJ sob o nº 42.318.949/0001-84, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a **SILFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA**, estabelecida na Avenida Teixeira de Castro, número 436, Ramos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.040-114, inscrita no CNPJ nº 28.613.122/0001-72, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e acordado celebrar o presente termo aditivo ao contrato de empresa especializada em prestação de serviço de elaboração, tratativas e aprovação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para o Centro de Microfilmagem (Cemic), localizado na Rua Capitão Manoel Torres, 1.400, Santa Teresa, Pirai/RJ, sob as seguintes cláusulas e condições:

O presente aditivo teve sua **MINUTA-PADRÃO** analisada e aprovada pelo Parecer GEJUR nº 2022/1423 de 10 de julho de 2022.

OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo:
 - a) Prorrogação do prazo de vigência por mais um período contratual de até 06 (seis) meses;
 - b) Ratificação do preço;
 - c) Alteração de endereço da **CONTRATADA**;
 - d) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

VIGÊNCIA

2. As partes, desde já e de comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato, ora aditado, por mais um período de até 06 (seis) meses, a contar de 04/10/2023.

CONTRATO PRIMITIVO:	de 04/04/2023 a 03/10/2023
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO:	de 04/10/2023 a 03/04/2024

**PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00025/2023
OC Nº 194060**

DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 29, INC. I DA LEI 13.303/16

RATIFICAÇÃO DE PREÇO

3. Em decorrência da dilação de prazo para entrega do escopo contratado, não haverá aumento de dispêndio financeiro, desta forma, fica ratificada a importância descrita na cláusula terceira do contrato primitivo e a forma de pagamento detalhada no item 9 do documento nº 1 do contrato.

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA

4. As partes reconhecem a alteração de endereço da **CONTRATADA**, que passa a ser Avenida Teixeira de Castro, número 436, Ramos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.040-114, de acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

RATIFICAÇÃO

5. As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no primitivo contrato de empresa especializada em prestação de serviço de elaboração, tratativas e aprovação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para o Centro de Microfilmagem (Cemic), localizado na Rua Capitão Manoel Torres, 1.400, Santa Teresa, Piraí/RJ – DGCO nº 00025/2023 – celebrado pelas partes em 03 de abril de 2023, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este aditivo.

**PRIMEIRO ADITIVO
DGCO nº 00025/2023
OC Nº 194060**

DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 29, INC. I DA LEI 13.303/16

E assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente aditamento.

INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Nome: Maura Medeiros Rezende de Souza

Cargo: Gerente de Divisão

CPF: [REDACTED]

Nome: Simone Chaves de Paula Leite

Cargo: Gerente Executiva Interina

CPF: [REDACTED]

Testemunha:

Nome: Eloisa de Melo Sant'Anna

CPF: [REDACTED]

**CONTRATADA: SILFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
LTDA**

Nome: Leonardo Oliveira Silveira da Silva

Cargo: Sócio-diretor


CPF: [REDACTED]

Testemunha:


Nome: Ricardo da Silveira da Silva

CPF: [REDACTED]

Signatário **Leonardo oliveira silveira da Silva** [REDACTED] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



Signatário **Leonardo oliveira silveira da Silva** [REDACTED] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:















ADITIVO 1 SILFIRE PROJETOS E INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
LTDA DGCO 00025-2023 pdf

Código do documento [REDACTED]



Assinaturas

-  Leonardo oliveira silveira da Silva
[REDACTED]
Assinou como parte e apresentou documento com foto

-  RICARDO DA SILVEIRA DA SILVA
[REDACTED]
Assinou como testemunha

-  ELOISA DE MELO SANT ANNA
[REDACTED]
Acusou recebimento

-  Maura Medeiros Rezende de Souza
[REDACTED]
Assinou como parte

-  Simone Chaves de Paula Leite
[REDACTED]
Assinou como parte

-  ELOISA DE MELO SANT ANNA
[REDACTED]
Assinou como testemunha


Eventos do documento

26 Sep 2023, 10:25:56

Documento [REDACTED] **criado** por ELOISA DE MELO SANT ANNA

26 Sep 2023, 10:51:51

Assinaturas **iniciadas** por ELOISA DE MELO SANT ANNA [REDACTED]

28 Sep 2023, 20:20:11

LEONARDO OLIVEIRA SILVEIRA DA SILVA **Assinou como parte** [REDACTED]

29 Sep 2023, 08:45:40

RICARDO DA SILVEIRA DA SILVA **Assinou como testemunha**

29 Sep 2023, 14:04:41

ELOISA DE MELO SANT ANNA **Acusou recebimento**

29 Sep 2023, 14:47:52

MAURA MEDEIROS REZENDE DE SOUZA **Assinou como parte**

29 Sep 2023, 15:12:59

SIMONE CHAVES DE PAULA LEITE **Assinou como parte**

29 Sep 2023, 15:54:37

ELOISA DE MELO SANT ANNA **Assinou como testemunha**

Hash do documento original

(SHA256):4f9f35e1157d06c9dd84a9e1d15397353f8d4ea731c8abd2b8ef22dac3ac35d6

(SHA512):d26c0a3a1e7831380f38e7dbce4bb986d1e55bdf1e0d410e442734bb8fc8397ea791fe8cbcd75a6f1a0939b7aaf9e7afe487a8cc143abf56dcf9bb3ae6a40475

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign