

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/02/2026 | Edição: 29 | Seção: 3 | Página: 170

Órgão: Ministério da Fazenda/Banco do Brasil S.A./BB Tecnologia e Serviços S.A

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Aditivo ao Contrato - DGCO nº 01708/2025, firmado em 07.08.2025; Favorecido: Athenas Pavimentação e Obras Ltda.; Objeto: dilação de prazo para entrega do escopo contratado até 06/08/2026; Fundamento Legal: art. 71 da Lei nº 13.303/2016.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

